

## 广州焚烧项目计划开工时间全部公布

2013-07-11 09:06 作者：李佳文 来源：新快报

在昨日（7月10日）的垃圾分类处理再动员大会上，广州多个垃圾焚烧项目开工计划时间表公布（详见表格）。此前备受关注的花都垃圾焚烧项目计划于2014年6月18日开工。

此前，花都焚烧项目选址的争议一直不断，原来首选方案汾水林场在遭到附近居民连续一年的上访之后，终于作出调整。6月27日，广州市城管委和花都区城管局公布，推荐选址改到了狮岭前进。广州市城管委昨天公布，该项目的建议报告书批复为8月30日，而环评报告书审批完成日期则为2014年2月28日，开工时间计划于2014年6月18日。

市城管委昨天还宣布，投资超过1亿元的广州首个餐厨垃圾处理示范项目——黄埔大田山餐厨废弃物循环处理试点项目将于本月底完成环评报告书批复，开工时间则定在了10月20日，预计在年底建成投入运行。预计大田山项目的处理能力为200吨/天、7.3万吨/年，主要收运和处理广州市中心城区内宾馆、饭店和各类小吃店以及政府机关、企事业单位和学校等单位食堂产生的餐厨垃圾。

### 垃圾分类总动员一年数据表

- 全市已有99个社区通过生活垃圾分类验收区一级验收，其中首批验收合格的60个社区已向社会公示。
- 基本完成1925家社区回收站点的规范建设，网点覆盖全市社区的90%。国家下达的5个专业化分拣中心升级改造项目全部完成。
- 制作垃圾分类宣传片12套，新增生活垃圾分类公益广告670多幅，发放家庭垃圾分类指引400多万套。
- 组织编制出版3本垃圾分类环保教育科普教材，全市共创建74所中小学校垃圾分类教育示范基地和30多万个环境友好家庭。
- 先后举办40期约2000位一线作业工人参加的垃圾分类培训活动。

## 2013 年年底前生活垃圾处理设施开工项目倒排工作计划表

兴丰生活垃圾卫生填埋二场 环评报告书批复 2013 年 8 月 15 日  
项目开工 2013 年 11 月 30 日

广州市第六资源热力电厂(增城焚烧项目) 环评报告书审批 2013 年 9 月 25 日  
项目开工(三通一平)2013 年 12 月 18 日

广州市第七资源热力电厂(从化焚烧项目) 环评报告书市审批 2013 年 10 月 1 日  
项目开工(三通一平)2013 年 12 月 18 日

广州市餐厨废弃物循环处理试点项目(大田山项目)环评报告书批复 2013 年 7 月 30 日

项目开工 2013 年 10 月 20 日

## 2014 年上半年生活垃圾处理设施开工项目倒排工作计划表

广州市第二资源热力电厂(兴丰焚烧项目)环评报告书审批 2014 年 1 月 15 日  
项目开工 2014 年 6 月 18 日

广州市第三资源热力电厂(萝岗焚烧项目)环评报告书审批 2014 年 2 月 28 日  
项目开工 2014 年 6 月 18 日

项目建议书批复 2013 年 8 月 30 日

环评报告书审批 2014 年 2 月 28 日

项目核准报告审批 2014 年 3 月 30 日

广州市第五资源热力电厂(花都焚烧项目)项目建设用地移交 2014 年 4 月 28 日  
施工图评审 2014 年 4 月 30 日

施工招标 2014 年 5 月 30 日

施工许可证(临时施工复函) 2014 年 6 月 15 日

项目开工 2014 年 6 月 18 日

李坑综合处理厂项目 成立项目公司，签订特许经营协议 2013 年 10 月 31 日

项目开工 2014 年 6 月 1 日

编辑：杨瑞雪